


SALIÈS

Département du Tarn
Canton Albi-Sud

Décision du Maire n° 6 - 2024

Objet : Modification en cours d'exécution n°4 au marché de « Travaux de démolition d'annexes de la salle socio-culturelle de saliès pour la création d'un restaurant scolaire, d'une salle multi activité et de préaux d'entrée » n°23004

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le marché de travaux de démolition d'annexes de la salle socio-culturelle de saliès pour la création d'un restaurant scolaire, d'une salle multi activité et de préaux d'entrée de menuiserie à la salle des fêtes de Saliès a fait l'objet d'une consultation des entreprises.

Il a été notifié le 07/03/2024 à l'entreprise L'AGE DU BOIS, 312 avenue des Etats-Unis, 31200 TOULOUSE / Siret 514 804 459 00030 pour un montant de 385 581,41 € HT

Il convient de passer un avenant (modification en cours d'exécution) n°2 afin de modifier certaines prestations prévues au marché initial suite à l'obligation de réaliser des travaux supplémentaires sur bâtiment existant.

Il en résulté une incidence financière de 17 865,14 € HT soit 21 438,17 € TTC

CADRE JURIDIQUE DE LA DÉCISION

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-22 et L 2122-23 relatifs aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal,

Vu l'article L.2194-1 du code de la commande publique,

Vu la délibération en date du 14 septembre 2020 par laquelle le Conseil Municipal l'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions et notamment :

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à 90 000 € ainsi que toute décision concernant leurs avenants dont le marché initial a été passé en procédure adaptée, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant l'exposé ci-dessus, le Maire

DÉCIDE

PUBLIÉ LE 29 OCT. 2024

Envoyé en préfecture le 29/10/2024

Reçu en préfecture le 29/10/2024

Publié le

ID : 081-218102747-20241029-D6_2024-AR

1°/ : DE VALIDER ET DE SIGNER la modification en cours d'exécution n°2 au marché de travaux de démolition d'annexes de la salle socio-culturelle de salières pour la création d'un restaurant scolaire, d'une salle multi activité et de préaux d'entrée, pour un montant en plus-value de 17 865,14 € HT soit 21 438,17€ TTC représentant une augmentation de 4,63% par rapport au marché après 1^{er} avenant de 389 708 € HT et portant le nouveau montant du marché à la somme de **407 573,14 € HT soit 489 087,77 € TTC**

2°/ : DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 2024 au chapitre 23 Immobilisations en cours / Nature 2313 Constructions / Opération 902021167 TRAVAUX CANTINE.

Fait à Saliès, le 29 OCT. 2024

Le Maire,

Jean-François ROCHEDREUX



Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter des formalités de publication.