



Chambéry, le 23 avril 2020

Covid-19

Reprise des travaux de sécurisation de la RD 1212 dans les gorges de l'Arly

Interrompus depuis plusieurs semaines à la demande des entreprises du BTP en raison du confinement, les chantiers reprennent progressivement sur les routes du Département, dans le respect des consignes sanitaires. C'est le cas notamment du chantier de sécurisation de la RD 1212 dans les gorges de l'Arly entre Ugine et Flumet. Toutes les mesures ont été mises en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des personnels. Dans ce contexte particulier, les entreprises ont pu compter sur le Département pour les accompagner dans la reprise de leur activité dans les meilleurs délais.

Dans les gorges de l'Arly, le chantier suspendu le 17 mars dernier, redémarre cette fin de semaine dans le secteur des Cliets en accord avec les entreprises qui interviennent sur place et en adéquation avec les directives sanitaires gouvernementales.

À l'aval, côté Ugine, la grue pour acheminer le matériel d'une rive à l'autre de l'Arly est réinstallée aujourd'hui et les forages d'ancrage en pied de falaise reprendront dès demain. La semaine prochaine, une passerelle de chantier sera mise en place au-dessus de l'Arly afin de permettre aux ouvriers de passer d'une rive à l'autre. Les travaux de creusement de tranchées pour amener les réseaux électriques et de télécommunication se poursuivront également dans les tous prochains jours. Une troisième entreprise interviendra à partir du 4 mai pour reprendre les travaux de confortement de l'appui du futur pont en rive gauche de l'Arly.

En amont, côté Flumet, la reprise du chantier de préparation du front de taille de la future entrée du tunnel est programmée le 27 avril.

Le retard pris en raison de cette période de confinement met à mal le calendrier prévisionnel de réalisation du chantier. En effet, malgré la forte mobilisation des entreprises pour tenir ce calendrier, la réouverture de la RD 1212, annoncée pour fin novembre 2020, n'est plus envisageable. Tous les efforts sont portés pour une remise en service au plus tôt en 2021.

À ce jour, 80% des chantiers routiers du Département sont en cours de redémarrage.

Parmi ceux-ci :

- **en Tarentaise,** sur la RD 915 dans le secteur du Planay, la reconstruction du mur de soutènement qui s'était effondré le 4 février dernier sur l'axe principal menant à la station de Pralognan-la-Vanoise ;
- **en Maurienne,** la poursuite de la sécurisation de la RD 1006 suite aux éboulements de la falaise de La Praz survenus fin décembre 2018 sur la commune du Freney.

CONTACT PRESSE

Véronique Lotito - 04 79 96 73 26/ 06 26 52 22 63 – veronique.lotito@savoie.fr
Nacima Yakouben - 04 79 96 73 20/ 06 07 56 73 19 – nacima.yakouben@savoie.fr