



# Bras



## INFORMATION TRAVAUX

du 14 juin 2023

### Réaménagement du centre-village Phases 1 & 2

Comme nous le faisons régulièrement depuis le début des travaux, voici les informations travaux des phases 1 & 2 du projet de réaménagement du centre-village.

► **Phase 1 :**

Nous devrions recevoir les pierres de couverture du mur du Belvédère tout début juillet.

Sur le mois de juillet, il sera effectué tous les travaux de maçonnerie sur le mur et les escaliers. Le belvédère sera terminé et la fontaine reposée.

Afin de profiter d'un été plus calme, les travaux de voirie sur le parking seront entrepris en septembre.

► **Phase 2 :**

Dernière ligne droite pour les principaux travaux de la phase 2.

• **Cette semaine :**

La pose des pavés et des dalles sera terminés sur les zones 1, 2, 3 et 4.

Sur la zone 5, il sera réalisé tous les travaux de préparation (pose bordure, réglage des fonds de forme, dalle du monument aux morts)

• **Semaine du 19/06 au 24/06 :**

Dès le lundi, il sera réalisé le rabotage de l'enrobé pour accueillir le caniveau central en pavé. **Cette opération entrainera la fermeture ponctuelle des zones 2 et 1.**

**Après travaux, une rigole sera existante en milieu de chaussée de la zone 2. La circulation sera possible mais sur voie réduite.**

À partir du mardi, la pose du caniveau débutera pour une durée de 2 semaines environ.



# Bras



## INFORMATION TRAVAUX

du 14 juin 2023

Il sera également déposé le monument aux morts et les pierres seront emmenées en atelier pour leur restauration.

Dans la zone 1, la pose des bordures sera finalisée (rue E. Combes).

- **Semaine du 26/06 au 01/07 :**

Sur toute cette semaine, les bétons désactivés seront réalisés sur les trottoirs de la zone 1 et de la zone 5.

Sur 1 journée, il sera également réalisé la couche de structure en enrobé sur les zones 4 et 5. La circulation sur le carrefour de la route de Barjols sera interdite au moment de ces travaux (jour à préciser).

La pose du caniveau en pierre sur la zone 2 débutera entraînant la fermeture de la circulation sur les zones 1 et 2.

La chaussée sur le parking du monument aux morts sera réalisée.

- **Semaine du 03/06 au 08/07 :**

Si tout le planning a été respecté et que la pluie nous a été clémente, c'est la dernière semaine de travaux impactant la circulation.

En début de semaine, il sera réalisé l'enrobé de finition et en fin de semaine, l'enrobé de finition de couleur ocre (zones 1 à 5).

La circulation sur le carrefour de la route de Barjols sera interdite au moment de ces travaux (jour à préciser).

Entre ces 2 opérations, la préparation des jardinières pour accueillir les plantations sera entreprise.



# Bras



# INFORMATION TRAVAUX

du 14 juin 2023

Lundi 19/06 puis du 26/06 au 8/07

2 jours (reste à définir)



Du lundi 19/06 au 8/07