

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE THÔNES**

**SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le quatorze du mois de novembre, les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués en Séance Officielle à dix-neuf heures trente, se sont réunis dans la Salle Consulaire, sous la présidence de M. Pierre BIBOLLET, Maire.

Étaient présents : Mme Michèle FAVRE D'ANNE, M. Claude COLLOMB-PATTON, Mme Chantal PASSET, Maires-Adjointes,

Mmes Nicole LAURIA, Christine RUFFON, Muriel PÉRILLAT-dit-LEGROS, Brigitte VULLIET, MM. Rodolphe PALACIOS, Jérôme AGNELLET, Karim CHALABI, Grégory BAERT, Sébastien ATRUX-TALLAU, Stéphane BESSON, Mme Claire BARRIN, MM. Benjamin DELOCHE, Richardo RODRIGUES, Michel CATON, Mmes Christine RODRIGUES, Catherine DUTEIL, M. Frédéric VAILLANT, Mme Graziella POURROY SOLARI, M. Rémi FRADIN, Conseillers Municipaux.

Avait donné procuration : Mme Nelly VEYRAT-DUREBEX, M. Pierre LESTAS, Maires-Adjointes.

Étaient absents : Mme Joëlle TIBURZIO, M. Stéphane FAURE-HUDRY, Mme Élixa DE POORTER, M. Pierre BASTARD-ROSSET, Conseillers Municipaux.

Date de la convocation : 7 novembre 2024  
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29  
Présents et représentés : 25

Secrétaire : M. Rodolphe PALACIOS, Conseiller Municipal, prend place au bureau en qualité de secrétaire, fonction qu'il déclare accepter.

--==oo0oo==--

**N° 2024/142 - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX - AMÉNAGEMENT DE LA VOIE VERTE DU FIER - TRONÇON AVENUE D'ANNECY - LOT N°1 - AVENANT N°1 - AUTORISATION DE SIGNATURE**

M. Pierre LESTAS, Maire-Adjoint chargé des travaux, rappelle la délibération n° 2023/060 du 11 mai 2023 relative aux travaux de la Voie verte du Fier - tronçon avenue d'Annecy.

Plus précisément, le lot n°1 - VRD/enrobés - qui a été attribué à l'entreprise EUROVIA ALPES SAS pour un montant de 567 614,94 € HT.

M. Pierre LESTAS indique qu'au cours du chantier, des adaptations ont été rendues nécessaires :

- Evacuation de déblais pollués
- Modification de l'aménagement côté Pont des chamois
- Suppression de l'aménagement côté Pont du centre-ville
- Réalisation de traversée, sous RD, pour la gestion des eaux pluviales
- Suppression des ilots sur la RD
- Agrandissement du trottoir rue de l'Hermitage
- Dévoiement du réseau de télécommunications

L'incidence de l'avenant n° 1 est le suivant :

Montant initial du lot n°1 :	567 614,94 € HT
Montant de l'avenant n°1 :	<b>33 930,00 € HT</b>
Nouveau montant du lot n°1 :	601 544,94 € HT

.../...

**LE CONSEIL MUNICIPAL**, après en avoir délibéré,  
**Par vote à main levée, à l'unanimité,**

- **AUTORISE** M. le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant n°1 au lot n°1 VRD – enrobés, avec l'entreprise EUROVIA ALPES SAS pour le marché relatif aux travaux de la Voie verte du Fier.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ AUX LIEU ET DATE SUSDITS

THÔNES, le 18 novembre 2024

Le Maire,

Pierre BIBOLLET



POUR COPIE CONFORME

Le secrétaire de séance

Rodolphe PALACIOS

LE MAIRE CERTIFIE LE CARACTÈRE EXÉCUTOIRE DE LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION PAR  
TÉLÉTRANSMISSION EN PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE LE **22 NOV. 2024** ET  
PUBLICATION ÉLECTRONIQUE LE **22 NOV. 2024**

THÔNES, le **22 NOV. 2024**

Le Maire,

Pierre BIBOLLET

